

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bildungsausschusses der Gemeinde Gägelow

vom 13.09.2010

Top 7.1 Aktueller Stand der Baumaßnahme und der Kosten

Die derzeitige Kostenentwicklung ist kritisch, da die Kostenansätze in den bislang vergebenen Losen und Gewerken alle überschritten sind. Dies wird insbesondere vor dem Hintergrund der Außenanlagen, Schulhoffertigstellung und Ausstattung (TOP 7.2) kritisch gesehen und verlangt ein Vorgehen, dass auch die zeitlich später anstehenden Teilmaßnahmen nicht gefährdet. Der Bürgermeister sieht jedoch noch finanziellen Spielraum im Nachtragshaushalt und insoweit keine Gefahr für die noch nicht beauftragten Teilmaßnahmen. Der Schulleiter erläutert seine regelmäßige Einbindung im Rahmen der Bauberatungen, das Verfahren läuft.

Die Vorlage wird einstimmig zur Kenntnis genommen.