

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 18.08.2022

Top 12 aktueller Sachstand Schulcampus

Herr Janke führt aus, dass der Zeitplan bisher gut gehalten werden kann. Kleinere Mängel bei der Bauabnahme müssen abgestellt werden. Er weist auf Lieferschwierigkeiten bzgl. der Metallfassade hin (ca. 1 Woche Verzug). Die Mosaik Schule wird für ihr Bauvorhaben demnächst einen Bauantrag stellen.