

Gemeinde Gägelow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2015-250				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
	Datum: 11.02.2015				
Federführender Geschäftsbereich:	Verfasser: Holst, Michael				
Bauamt					
Beschluss über die außerplanmäßige Auszahlung für das Produktsachkonto 51101.14211000-041 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Umbau Gemeindezentrum Gägelow"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
24.02.2015	Gemeindevertretung Gägelow				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 23.000,00 Euro für den Umbau des Gemeindezentrums in Gägelow.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Bauablaufes „Umbau Gemeindezentrum Gägelow“ haben sich Änderungen an den ursprünglich geplanten und beauftragten Leistungen ergeben, die Mehrkosten mit sich brachten. Diese sind im 2014 geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 260.000 Euro nicht abgedeckt. Diese Abweichungen resultieren zum Teil aus erforderlichen Baumaßnahmen, die erst im Verlauf der Umbauarbeiten ersichtlich wurden, hier insbesondere der Umfang der erforderlichen Arbeiten am Dach. Zudem wurden technische Mängel an Türschließanlagen festgestellt, die im Zuge der Maßnahme behoben werden müssen. Auch ergaben Forderungen der Mieter, die im Zuge der Umbaumaßnahmen gewonnen werden konnten, diverse Umbauarbeiten, die vorab nicht abzuschätzen waren, aber durch die zukünftigen Mieteinnahmen gerechtfertigt sind (z.B. Polizei, Katastrophenschutz).

Des Weiteren hat die Gemeindevertretung in einer vorherigen Sitzung befürwortet, dass aus dem ehemaligen Jugendclub ein bestehendes Mosaik demontiert und am Gemeindezentrum wieder angebracht werden soll, was Kosten von voraussichtlich 7.200 € erzeugen würde. Es ergeben sich in Summe zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 23.000,00 Euro.

Gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Gägelow entscheidet die Gemeindevertretung lt. § 5 Abs. 4 Nr. 11 bei außerplanmäßigen oder überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 20.000 Euro je Fall, so dass ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produktsachkonto 54301.0960000-024 – Anlagen im Bau (Ausbau der Landesstraße 01 in der Ortslage Proseken). Die Maßnahme ist abgeschlossen, es sind noch ca. 42.000 Euro aus Haushaltsresten verfügbar. Davon werden 23.000 Euro zur Deckung der Mehrkosten in das Jahr 2015 übertragen.

Anlage/n:

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich