

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 25.01.2021

---

#### **Top 6     Aktueller Stand baulicher Maßnahmen und Grünpflege**

**Frau Burmeister** berichtet in Vertretung für das Bauamt.

Wohngebiet Ploggenseering: Der Förderantrag wurde am 15.01.2021 eingereicht. Die Abstimmung mit dem Ministerium zur Voruntersuchung fand am 20.01.2021 statt.

B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“: Es wurde eine Fledermaus-Frost-Untersuchung am 16.01.2021 durchgeführt. Das Ergebnis wird noch erwartet.

Schulcampus 2030: Der Bauantrag wurde im Dezember 2020 eingereicht. Es fand am 13.01.2021 ein Planergespräch zu Ausschreibungen, Baufeldfreimachung, Bauzeiten usw. statt. Bezüglich der Baufeldfreimachung werden Baumfällungen durch den Bauhof ab der 2. Kalenderwoche bis zum 28.02.2021 in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durchgeführt.

Bebauungsplan Nr. 43.1 „Wohnhof am Börzower Weg“: Die Zuschlagserteilung für die Abbrucharbeiten ging am Dezember 2020 an den Planer.

Walkmühlengraben (Klützer Straße-Vielbecker See): am 10. Dezember 2020 wurde die förmliche Abnahme der Gesamtmaßnahme durchgeführt.

Altstadt, 4. BA: Für einen Teilbereich (Kirchstraße, Schulstraße und Ziegenhorn) wurde am 19.11.2020 die förmliche Abnahme durchgeführt. Aufgrund der Witterung pausieren die Arbeiten momentan. Die Sanierungsrechtliche Ausgleichsbetragserhebung passierte am 12.01.2021.

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes pausiert ebenfalls aufgrund der Witterung.

Erschließung des B-Plan Nr. 34.2 Mühlenblick: Abnahme erfolgte am 15.12.2020.

Die förmliche Freigabe erfolgt am 03.02.2021.

In der Klützer Straße 45-50 wurde die Straßendecke am 13.01.2021 aufgefärd. Mit dem Kanalbau wurde begonnen. Die Arbeiten pausieren ebenfalls aufgrund der Witterung.

Am 01.10.2020 fand eine Begehung des Vielbecker Sees und des Ploggensees mit Frau Dragel und Herrn Klemkow vom Bauhof statt (nach einer Begehung mit Herrn Rabe, Herrn Janke und Frau Dargel). Das Totholz am Ploggensee wurde bereits entfernt. Das am Vielbecker See steht noch aus. Die geplante Bepflanzung im B-Plan 41 Neu Degtow West ist fertig. Die Abnahme ist im Dezember 2020 erfolgt.

Firma Sievers hat Baumpflege am Vielbecker See im Bereich zwischen der B 105 und dem Anglersteg vorgenommen.

Aktuell läuft die Auswertung der ersten Prüfberichte von Herrn Franiel (Baumsachverständiger) sowie Herrn Burchart (Baumkontrolleur) durch Frau Dargel.

Die Baumstubben wurden zum Jahresende gefärd.

