

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 15.04.2021

Top 6 aktueller Sachstand Schulcampus

Der Bürgermeister macht Ausführungen zum aktuellen Stand. Die notwendigen Baumfällungen wurden nunmehr durchgeführt.

Der voraussichtliche Bautätigkeitsbeginn LOS 2 soll der 01.07.2021 sein. Er lobt die Zusammenarbeit mit den Planern.