

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 25.11.2019

Top 7 Aktueller Stand baulicher Maßnahmen und Grünpflege

Herr Janke informiert über folgende Punkte:

Bahnhofsvorplatz:

Die Baugenehmigung für die Parkplätze wurde 6 Monate nach Antragstellung am 15.11.2019 erteilt. Somit konnte das LFI die Prüfung unseres Fördermittelantrages abschließen. Der Zuwendungsbescheid wird für Ende November 2019 in Aussicht gestellt. Der Baubeginn ist im Dezember 2019. Das Anlaufgespräch findet am 26.11.2019 statt.

Straßenbau Klützer Straße (südlich von „Norma“)

Im Zusammenhang mit der Erschließung des B-Planes 34.2 wird auch die Klützer Straße grundhaft ausgebaut. Der Beschluss zur Auftragsvergabe steht zur Entscheidung auf der Tagesordnung des Hauptausschusses am 26.11.2019. Der Baubeginn ist im Dezember 2019.

Gewässerausbau

1. Vielbecker See-Klützer Straße:

Der Gewässerausbau des sogenannten „Walkmühlengrabens“ hat am 25.11.2019 begonnen.

2. Schweriner Landstraße-Poischower Mühlenbach:

Die Anlaufberatung und Abstimmung aller Beteiligten inkl. der MA des Piratenopenairs fand am 19.11.2019 statt. Im Januar 2020 wird dann mit dem Ausbau begonnen.

Altstadt 4. Bauabschnitt

Die Arbeiten sind um die Straßen „Ziegenhorn“ und „Schulstraße“ erweitert worden. Derzeit wird in diesen Bereichen die Bordanlage gesetzt. Noch in diesem Jahr soll die Asphalttragschicht (geplanter Termin: 16.12.2019) eingebracht werden, so dass der Baustellenbereich über den Jahreswechsel für die Anwohner befahrbar wird. Mitte Januar 2020 beginnen vorbehaltlich der Witterung die Arbeiten in der Neustadt, im Mönchshof und in der Kleinen Alleestraße.