

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 28.01.2020

Top 10 Aktueller Stand Schulcampus

Der Bürgermeister informiert über einen Termin beim Energieministerium, der 29.01. stattfindet. Bei diesem Termin soll die Frage der Fördermittel geklärt werden. Diese sind auf die Grundschule und die Regionalschule aufgeteilt. Bis 2023 muss jedoch eines der Gebäude komplett fertiggestellt sein. Des Weiteren ist die Frage der Mindestraumgröße geklärt werden. Durch den Architekten wurden verschiedene Varianten aufbereitet. Weiterhin muss mit dem Bildungsministerium geklärt werden, wie der Schulcampus organisatorisch aufgebaut wird. Es sollen keine Lehrkräfte eingespart werden.

Zur Vorstellung des aktuellen Sachstandes soll es eine gemeinsame Ausschusssitzung oder eine Stadtvertretersitzung mit Teilnahme der sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner geben.