

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 08.05.2014

Top 10 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Baumaßnahmen

Herr Prahler informiert über den Stand aktueller städtebaulicher Planungen und Baumaßnahmen:

- Fortschreibung RREP: außerordentliche Sitzung am 16.04.2014 ohne Ergebnis.
- Änd. Gestaltungssatzung: Satzungsbeschluss für die 1. Stadtvertretersitzung vorgelesen
- Blockbereich Große Seestr.: Beschluss über Mehrkosten Abrissarbeiten für SVS 19.05.14 vorbereitet
- B-Plan Nr. 30: Fachgenehmigung für Erschließung liegt vor. Die WOBAG kann nun ausschreiben.
- Bahnbrücke: 13.06.2014 Baufertigstellung; erforderliche Sperrung 19.-24.05.14
- aktueller Stand zu Arbeiten an der Straßenbeleuchtung
- Jahnstr.: Ausschreibung durch das SBA ist erfolgt. Einwohnerversammlung findet am 22.05.14 um 16:00 Uhr statt.
- Übergang zur Sandstr. + Gehwege: Kostenberechnung liegen vor; mit den Fachbehörden vorbesprochen.
- Karl-Liebknecht-Platz: bis Ende September fertiggestellt
- Cap Arcona Denkmal: noch keine Fördermittelzusage
- Bahnhofsempfangsgebäude: Kostenberechnungen liegen vor; Fassadenarbeiten und Fenstereinbau ausgeschrieben.
- Fritz-Reuter-Schule: in den Sommerferien werden die Brandschutzmaßnahmen umgesetzt.
- Piratentaler: ca. 50 Einzelhändler machen mit. Ende Mai: Lieferung der Piratentaler
- Grundsteinlegung Neubau August-Bebel-Str. (ehem. Sparkassengebäude)
- Sperrung der Schulstraße auf Grund akuter Gebäudeeinsturzgefahr. Auf Grund der Sperrung der Wismarschen Str. für die City Nacht und für das Stadtfest ist dies problematisch. Nach einer Lösung wird gesucht. Herr Krohn kritisiert diesen Zustand.