

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 20.01.2011

Top 14 Informationen zum Stand aktueller Baumaßnahmen und städtebaulicher Planung

Herr Prahler informiert über aktuelle Planungen und Baumaßnahmen:

- Rosenweg: Baumaßnahme ist fast abgeschlossen
- Questiner Brücke: Rechtsstreit durch Urteil erledigt, Kosten für die Stadt Euro 38.000 + Anwaltskosten
- Bahnübergang Rehnaer Straße: neue Entwürfe sind ohne Verkehrsinsel und mit Vollschraken in Bearbeitung
- Treppen Plogensee: Ausschreibung wird derzeit durchgeführt, Baubeginn ist für April 2011 geplant
- Sportlerheim Tannenberg: die Einweihung ist für Himmelfahrt (Anfang Juni 2011) geplant
- Grundschule Plogensee: abschließende Malerarbeiten erfolgen in den Winterferien; der Stadt liegt ein Schreiben der Schulkonferenzvorsitzenden an den Landkreis vor, dass Brandschutzbestimmungen auch nach Sanierung nicht eingehalten werden, eine Prüfung dazu wird folgen
- Badeanstalt Plogensee: Abriss ist erfolgt; zur Sommersaison wird eine Sandfläche hergestellt; der Schwimmunterricht wird 2011 nicht stattfinden; Leader-Aktionsgruppe war vorort, Entscheidung über Fördermittel wird nach Vorlage des Planungskonzeptes getroffen (03/11); Förderverein hat sich bislang nicht gegründet, DRK plant Rettungswacht in Grevesmühlen; Zaunanlage bleibt zur Sicherung des Geländes bestehen