

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 17.03.2011

Top 7 Informationen zum Stand aktueller Baumaßnahmen und städtebaulicher Planung

Herr Prahler informiert über aktuelle Baumaßnahmen und städtebauliche Planungen:

- Bereichsplanung "Große Seestraße": die Gespräche mit den Anwohner und Eigentümern zur Umlegung haben stattgefunden, die öffentliche Auslegung wird vorbereitet
- Abrundungssatzung Wotenitz: die Änderung der Satzung soll nicht weitergeführt werden,
eine Einigung hinsichtlich der Straße konnte nicht erzielt werden, die Anwohner wurden bereits darüber informiert
- B-Plan Nr. 29 "Gewerbegebiet Nordwest": der Bauantrag für die Photovoltaikanlage wurde
im Rahmen des § 62 LBauO M-V (Genehmigungsfreistellung) überprüft; Hinweis wurde erteilt, an den Landkreis einen Antrag auf Abweichungen vom B-Plan zu stellen, voraussichtlicher Baubeginn ist April 2011
- Bahnhofsumfeld: ein Termin mit dem Makler der Deutschen Bahn findet in der 12. Kalenderwoche statt
- B-Plan Nr. 19 "West II": Abweichungsanträge liegen vor, Beratung darüber soll in einer
Sondersitzung mit anschließender Bereisung des Wohngebietes erfolgen (Termin: April 2011)
- Vogelsang: Wiederaufnahme der Bauarbeiten in der 12. Kalenderwoche
- Treppe Plogensee: beschränkte Ausschreibung ist gestartet
- Sparkassenplatz: Gespräche wurden mit TLG zu Schlüsselgrundstücken durchgeführt
- Am Bleicher Berg: Kosten wurden im Haushalt für 2011 eingestellt, Vorstellung des Entwurfs im kommenden BA geplant
- Jahnstraße: Vermessung wurde durch das Straßenbauamt beauftragt und durchgeführt

- Radweg Warnow: zusätzliche Entwässerung ist in Vorbereitung
- Stadtwerke: Anbindung der Grundschule "Fitz Reuter" an die Fernwärmeleitung wird von den Stadtwerken vorbereitet
- Lukullischer Traum: wurde vom Bauhof demontiert, als neuer Standort ist das Gelände der Malzfabrik vorgesehen, die entsprechende Zustimmung der Verwaltung des Landkreises NWM ist erfolgt, ein Bauantrag ist zu stellen
- Grundschule "Plogensee": Brandschutzschau wurde durchgeführt, bisher gibt es keine konkrete Rückmeldung über ggf. notwendige Nachbesserungen
- Grundschule "Fritz-Reuter": aktuell werden die Außenanlagen hergestellt
- Speicher: am 22.03.2011 findet ein Baustellentag statt
- Sportlerheim am Tannenbergr: Anfang Juni 2011 findet die Einweihung statt
- Kirchstraße 2/4: Bauarbeiten haben begonnen
- Kirchturm: Nutzungsvereinbarungen sind im Umlauf
- Badeanstalt Plogensee: Planungen wurden dem Landkreis NWM vorgelegt, da es sich um einen Badesteg mit größerem Ausmaß handelt, welcher genehmigungspflichtig ist, wird ein Bauantrag notwendig