

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 15.11.2010

Top 11 Beschluss zur überplanmäßigen Auszahlung der Baumaßnahme: "Modernisierung und Erweiterung Sportlerheim am Tannenberg"

Die Beschlussvorlage wird von Herrn Prahler erläutert.

Herr Schiffner möchte wissen, warum die Mehrkosten in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Herr Prahler erklärt, dass es sich um unvorhersehbare Kosten handelt. In der Planung habe man schon eine gewisse Sicherheit berücksichtigt, diese sei jedoch durch die derzeitige Marktlage, sprich steigende Rohstoffpreise und konjunkturelle Erholung der Baubranche aufgebraucht. Herr Dr. Anderko erfragt, ob es noch Kosteneinsparungspotential gibt. Herr Prahler verneint dies, alles wurde geprüft und knapp kalkuliert.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:

Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Auszahlung zur Baumaßnahme Modernisierung und Erweiterung des Sportlerheimes "Am Tannenberg" in Höhe von 107.000,00 €.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen:	6
Nein- Stimmen:	1
Enthaltungen:	0