

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 04.09.2008

---

## **Top 11 Information zum Stand aktueller Baumaßnahmen**

Herr Prahler informiert zu aktuellen Baumaßnahmen:

- Die Erweiterung der Kita am Lustgarten befindet sich im Baugenehmigungsverfahren. Fördermittel wurden beantragt.
- Bzgl. der Questiner Brücke ist das Klageverfahren anhängig.
- Die geänderte Wegführung des Radweges in Richtung Warnow wird in dem nächsten Bauausschuss vorgestellt.
- Parkplatz Bürgermeisterwiese: nächste Woche (37. KW) Baubeginn
- Der Parkplatz am Lustgarten wird nächste Woche (37. KW) fertig gestellt
- Versorgungsplatz: Die letztendlichen Entscheidungen über die Ausführungen des „Krähenbrunnens“ sollten gefasst werden, wenn der Platz fertig gestellt worden ist.
- Ein Parkplatz des Netto-Markts wird als Gehweg ausgebildet, so dass eine barrierefreie Anbindung zum Ärztehaus geschaffen wird. Es gab bereits einige Beschwerden durch Bürger.
- Bzgl. der Erschließungsmaßnahme „Vielbecker Weg“ (oberhalb des Klärwerkes) fand eine Eigentümerversammlung statt. Die Bürger äußerten wenig Kritik oder hatten Anregungen. Gegenüber der im Bauausschuss am 15.05.08 vorgestellten Kosten i.H.v. 500.000 €, reduzieren sich die Kosten nunmehr auf 250.000 €. Der Hauptausschuss fällt gemäß Hauptsatzung die Entscheidung über die Auftragvergabe. Der Baubeginn ist auf den 15.09.08 datiert. Eine weitere Anbindung ist in der Genehmigungsplanung. Eine Ausschreibung erfolgt voraussichtlich zum Jahreswechsel 2008/2009.
- Verkehrskonzept: Der Beschilderungsplan ist mit dem Landkreis und mit der Polizei abgestimmt. Das Straßenbauamt nimmt die Markierungen vor.