

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gägelow

vom 18.10.2021

Top 10 Information Sachstand Kapelle Weitendorf

Sachverhalt:

Herr Seemann- Rietsch erklärt, dass es auf seine Vorschläge/Änderungen der Planung kein wirkliches Feedback gegeben hat. Die besprochenen Änderungen wurden indes eingearbeitet und an die Arbeitsgruppe verschickt. Sobald die Kosten nachgetragen sind, wäre der Antrag zur Einreichung als Bauantrag fertiggestellt.

Frau Kutschera weist darauf hin, dass es zeitlich sehr knapp wird. In ca. 1 Jahr muss die Erweiterung fertig gebaut und abgerechnet sein.

In Absprache mit Herrn Hufmann (Planungsbüro) soll der Ausnahmeantrag im B-Plan Gebiet begründet werden und sodann als Bauantrag beim LK NWM eingereicht werden.