

Protokollauszug
aus der
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Greves-
mühlen
vom 16.11.2021

Top 11 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Rehwaldt berichtet, dass sich in der Zwischenzeit nicht viel geändert hat. Im Dezember sind die Tiefbauarbeiten geplant und im Frühjahr ist der erste Spatenstich geplant. Dann starten auch die Hochbauarbeiten.