

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 18.11.2021

Top 6 Informationen zur Ausführungsplanung "Rosenweg"

Sachverhalt:

Herr Zimmer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Klütz bringt den BA hinsichtlich der anstehenden Arbeiten im Rosenweg auf Stand:

- ZVG hat sich der Straßenbaumaßnahme angeschlossen
- Temporäre Vollsperrung möglich
- Gehweg 1,50 m, Fahrbahn 3,50 m, 0,65 m Straßenaufbau
- 3 kleinere Maßnahmen hintereinander, Bauzeit ca. 7-8 Monate
- zusätzliche Maßnahme am Vielbecker See (Entwässerung)
- Los 1 ca. 450.000 €
- andere Lose ca. 400.00 €

Diskussion BA:

Herr Krohn spricht den wilden Parkplatz in der Nähe der Garagen an. Dieses Problem sollte mitbedacht werden und ggf. eine Lösung herbeigeführt werden.

Herr Baetke schlägt vor, dass der IGLU Standort anderweitig verlegt wird.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Vertreter:	
<input type="checkbox"/> davon anwesend:	
Ja-Stimmen:	
Nein-Stimmen:	
Enthaltungen:	

