

Protokollauszug

aus der Sondersitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 11.01.2022

Top 7 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Zum Schulcampus teilt der Bürgermeister mit, dass der Kran in der nächsten Woche aufgestellt wird. Die Grundsteinlegung ist für Februar vorgesehen. Die Ausschreibung für den Metallbau ist vorbereitet. In der nächsten Sitzung des Bauausschusses werden geänderte Pläne präsentiert. Auch die Pläne der Diakonie für die Mosaikschule sind soweit vorbereitet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist kein zeitlicher Verzug und keine nennenswerten Kostensteigerungen zu verzeichnen.