

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 02.06.2022

Top 11 aktueller Sachstand Schulcampus

Der Bürgermeister führt aus, dass diverse Aufträge ausgelöst wurden, in der Summe jedoch nur 5 % über dem Bestand liegen. Ende Juni soll das Richtfest stattfinden. Das Bauvorhaben liegt gut in der Zeit. Aktuell liegen wir ca. 2 Monate vor dem Bauzeitplan.