

Protokollauszug

aus der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 23.08.2022

Top 19 Information zum Sachstand "Verbindung Vielbecker See - Plogensee, Neuanlage Stadtpark mit MTB - Rundkurs" VO/12SV/2022-1733

Der Bürgermeister erläutert den Sachverhalt. Nach Fördermittelzusage auf Grund der Kostenschätzung hat sich nach der Ausschreibung ein Betrag von ca. 800.000€ ergeben.

Die Mehrkosten wurden gegenüber dem Fördermittelgeber bereits angezeigt. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Eine Entscheidung ist in der Stadtvertretung zu treffen, da die Fördermittel bis Ende 2023 abgerechnet sein müssen.

Herr Grote erkundigt sich, ob eine Umsetzung in Bauabschnitten denkbar wäre.

Der Bürgermeister merkt an, dass dies problematisch wäre. Das Areal besteht teilweise aus Deponiegelände und Entrümpelungsarbeiten sind notwendig. Weiterhin informiert der Bürgermeister über eine mögliche Gegenfinanzierung. Diese wäre möglich durch die Vermarktung des B-Plan Gebietes „Sägewerk“ durch die GKB.

Herr Krohn befürwortet das Vorhaben.

Auch **Herr Baetke** spricht sich dafür aus, da dies ein Wunsch aus der Bevölkerung durch das ISEK war.

Herr Faasch erkundigt sich nach dem geplanten Parkplatz.

Der Bürgermeister teilt mit, dass dies ein anderes Projekt ist und auf dem Grundstück daneben entstehen soll. Weiterhin betont er, dass die Garagen vorerst stehen bleiben.

Sachverhalt:

Die Ausschreibung zum Bauvorhaben "Verbindung Vielbecker See - Plogensee, Neuanlage Stadtpark mit MTB- Rundkurs" ist, am 01.08.2022, erfolgt. Es wurden insgesamt 8 Firmen zur Abgabe eines Angebotes über die elektronische Vergabeplattform "subreport elvis" aufgefordert. Submissionstermin ist der 30. August 2022. Der notwendige Vergabebeschluss für die Baumaßnahme soll in der kommenden Sitzung der Stadtvertretung am 05. September gefasst werden. Gleichzeitig wäre über eine überplanmäßige Auszahlung zu beschließen (s.u.). Der zusätzlich notwendige Eigenanteil der Stadt kann aus Zurückstellungen anderer Investitionen gedeckt werden. Geplanter Baubeginn ist September 2022.

Vom Fördermittelgeber liegt noch kein Fördermittelbescheid vor, jedoch wurde einem vorzeitigem Maßnahmenbeginn zugestimmt.

Das Leistungsverzeichnis für dieses Bauvorhaben musste im Vergleich zur ursprünglichen Planung aus den letzten Jahren, um die Punkte Altlastenbeseitigung (Rückbau eines Garagenkomplexes) und Beseitigung der massiven Grünschnittablagerungen ergänzt werden.

Dieses führt im Zusammenhang mit den derzeitigen Baupreisen zu einer hohen Kostensteigerung über welche der Fördermittelgeber informiert wurde (s. Anlage).

Nach Abschluss dieses Bauvorhabens stellt sich grundsätzlich die Frage, ob im Anschluss die "Sandstraße" grundlegend saniert und ausgebaut (straßenbegleitender Radweg) werden soll.

Die Sandstraße verbindet die Landesstraße L03 "Klützer Straße" nach Boltenhagen und die L02 nach Wohlenberg. Die Errichtung eines straßenbegleitenden Radweges entlang der "Sandstraße" würde eine Lücke im Radwegenetz der Stadt Grevesmühlen schließen, welches vor allem zu einer Erhöhung der Schulwegsicherheit aus den Wohnquartieren "Klützer Straße" und "Mühlenblick" führen würde.

Über entsprechende Programme können Fördermittel hierzu beantragt werden (z.B. "Stadt und Land" und "Kommunales Straßenbauprogramm der Straßenbauverwaltung"). Für die Fördermittelbeantragung ist eine entsprechende Straßenbauplanung der Leistungsphasen 1 - 5 zwingend erforderlich. Hierzu müssen entsprechende Beschlüsse gefasst und Haushaltsmittel für 2023 eingeplant und bereitgestellt werden.