

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 22.09.2022

Top 12 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Bau- maßnahmen

Der Bauamtsleiter informiert:

Bauleitplanung:

B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“

Die 4. Auslegung ist abgeschlossen und es folgt die Auswertung der Stellungnahmen.

Bebauungsplan Nr. 43.1 „Wohnhof am Börzower Weg“

Es wurde der Satzungsbeschluss gefasst.

Bebauungsplan Nr. 45 „Wohnbebauung Questiner Weg“

Kein neuer Sachstand seit der letzten Sitzung.

Bebauungsplan Nr. 47 Pfaffenhufe

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde abgeschlossen. Es folgt die Auswertung der Stellungnahmen.

Ergänzungssatzung OT Barendorf

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde abgeschlossen. Es folgt die Auswertung der Stellungnahmen.

Tiefbau/ Umwelt

Erschließung B-Plan Nr. 43.1 „West I/ Börzower Weg“

Nach abschließender Beräumung folgt ein weiteres Höhenaufmaß zur Fortsetzung der Erschließungsplanung

Vorplatzgestaltung August-Bebel-Straße 26

Schulstraße voll gesperrt, neue Bordlinie wurde heute abgesteckt
Brunnen Materialengpässe, beginnt jedoch am 29.09.2022

Straßenbau Rosenweg, 2. BA

Die Maßnahme läuft rund, momentan werden durch die Fa. TSS Schwerin Ab-, Trinkwasser- und Regenwasserleitungen hergestellt. Durch zusätzliche Leistungen des ZVG wird sich die Fertigstellung bis ins kommende Jahr verschieben.

Ausbau der Rosa-Luxemburg-Straße

Entwurfsplanung in Arbeit

Zuwegung DRK Tannenbergr - Tannenbergrstraße 2. BA

Entwurfsplanung in Arbeit

Alte Schäferei - Verlängerung zur WOBAG und zum Schützenvereinsgelände
Entwurfsplanung in Arbeit

Straße des Friedens
Ausführungsplanung in Arbeit

Ländlicher Wegebau von Santow nach Warnow
Die Vorplanung mit Landwirtschaftsbetrieb abgestimmt

Verbindung Vielbecker See - Ploggensee, Stadtpark mit MTB Rundkurs
Bauanlauf am 29.09.2022,
formeller Spatenstich geplant, noch kein Termin benannt

Hochbau

B-Plan Nr. 39 „Sägewerk“ - Abbrucharbeiten
Die Abbrucharbeiten werden kommende Woche fortgesetzt das Stützwerk der Stahlbetonhalle muss abgebrochen werden, einen Tag zuvor werden die Fledermäuse „abgesammelt“

Häuschen Am Bahnhof
Malerarbeiten (Ende Okt., je nach Wetterlage) und Außenanlagen 2023

Grundschule Am Ploggensee, Haus 1 - Trink- und Regenwassersanierung
Die Umsetzung wurde in den Sommerferien abgeschlossen.

Grundschule Am Ploggensee, Haus 1 - Akustikmaßnahme
Die Klassenräume wurden zum Beginn des neuen Schuljahres ebenfalls fertiggestellt.

Grundschule Fritz-Reuter - „Digitalpakt Schule“
Die Arbeiten werden durchgeführt.