

Protokollauszug
aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow
vom 30.08.2022

Top 11 Beschluss über eine überplanmäßige Auszahlung für das Vorhaben „Errichtung eines Sozialgebäudes für die Kapelle Weitendorf“
VO/13GV/2022-0757

Herr Helms-Ferlemann legt den Gemeindevertretern die Ausschreibungsergebnisse der wirtschaftlichsten Angebote der einzelnen Gewerke in einer Tabelle vor.

Mehrzweckgebäude an der Kapelle Weitendorf

Kostenaufstellung auf der Grundlage der Angebote

Los-Nr.	Bezeichnung	Angebot
Los 01	Rohbau	38.407,89 €
Los 02	Zimmer- u. Holzarbeiten	83.599,82 €
Los 03	Dachdecker	10.640,15 €
Los 04	Estrich	3.478,53 €
Los 05	Bodenbelag	4.059,90 €
Los 06	Fliesen und Platten	6.044,07 €
Los 07	Maler	9.952,98 €
Los 08	WC-Trennwände	6.754,44 €
Los 09	Elektro	39.936,38 €
Los 10	Sanitär + Zubehör, Lüftung + Zubehör	39.810,86 €
	Zwischensumme:	242.685,02 €
	Planungskosten, Vermessung, Baugrundgutachten, Ökopunkte	63.800,00 €
	Erschließung Wasser, Abwasser; Strom	53.829,00 €

Außenanlagen aus Kostenberechnung	19.100,00 €
Ausstattung aus Kostenberechnung	8.500,00 €
Gesamtsumme:	387.914,02

Finanzierung:	
Leader Fördermittel	180.000,00 €
Eigenmittel der Gemeinde	45.947,36 €
Haushaltsansatz:	225.947,36 €
Überplanmäßige Ausgabe	161.966,66
aufgerundet:	162.000,00

Summe Eigenmittel Gemeinde	207.947,36
-----------------------------------	-------------------

Einsparmöglichkeiten:

Erstellung Kanal Erschließung	- 10.000,00 €
Reduzierung auf zwei Toiletten	- 5.000,00 €
Einsparung Elektro / Außenlampen	- 5.000,00 €
Außenanlagen	- 5.000,00 €
Summe Einsparpotential	- 25.000,00 €
Verbleibende Gesamtkosten	362.914,02 €

Verbleibende Eigenmittel Gemeinde	182.947,36
--	-------------------

Sachverhalt:

Um die Kapelle Weitendorf noch besser als Kultur- und Veranstaltungsort in der Region zu etablieren, soll hinter der Kapelle ein Sozialgebäude mit WC's, Teeküche

und Lagermöglichkeit errichtet werden. Für das Vorhaben wurden mit Zuwendungsbescheid vom 21.04.2021 Fördermittel in Höhe von 180.000 € bewilligt, die bis zum 30.11.2022 abzurechnen sind. Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber kann zum Jahresende 2022 eine Übertragung der Mittel in das Jahr 2023 beantragt werden.

Für die Maßnahme stehen im Haushalt der Gemeinde Gägelow 225.947,36 € zur Verfügung. Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf rund 388.000 €, so dass zur Sicherung der Finanzierung eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von voraussichtlich 162.000 € erforderlich wird. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produktsachkonto 21502.09600000-065 Anbau Regionale Schule Proseken. Dort stehen 1.904.400 € zur Verfügung, die im Jahr 2022 nicht in voller Höhe benötigt werden.

Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 11 der Hauptsatzung der Gemeinde Gägelow entscheidet der Hauptausschuss über überplanmäßige Auszahlungen über 5.000 € bis 20.000 € je Fall, so dass die Gemeindevertretung für die Entscheidung verantwortlich ist.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt für das Vorhaben „Errichtung eines Sozialgebäudes für die Kapelle Weitendorf“ eine überplanmäßige Auszahlung für das Produktsachkonto 28101.09600000-068 in Höhe von 162.000 €. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produktsachkonto 21502.09600000-065.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Vertreter:	13
<input type="checkbox"/> davon anwesend:	11
Ja-Stimmen:	9
Nein-Stimmen:	2
Enthaltungen:	0