

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 17.11.2022

---

## **Top 9     aktueller Sachstand Schulcampus**

Der Bürgermeister berichtet:

- Verschiebung der Gewerke Sanitär und Elektro
- Fertigstellung vorauss. zum Jahresende 2023
- Kosten derzeit im Rahmen (inflationabhängig)