

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 24.01.2023

Top 6 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Rehwaldt berichtet über den Fortgang der Arbeiten. Aktuell gibt es krankheitsbedingte Probleme bei den Fensterbauern. Der Einzug bzw. die Fertigstellung ist wie geplant für Ende 2023 vorgesehen.

Die Kosten sind um ca.1 Million Euro gestiegen.

Es wird geplant, in den nächsten Wochen Führungen für die Schulleitungen und vielleicht auch für Schüler/innen anzubieten. Auch für den Kultur- und Sozialausschuss könnte eine Führung organisiert werden.

Frau Ertel möchte wissen, ob die Baustellenüberwachung funktioniert. Herr Rehwaldt erklärt, dass die Anlage zuverlässig arbeitet. Herr Bendiks merkt an, dass es schön wäre, wenn die Besichtigung des Schulcampus im Sommer stattfinden könnte. Außerdem möchte er wissen, ob es bereits einen Namen für den Schulcampus gibt. Herr Rehwaldt verneint dies. Es war jetzt aber ein Thema bei der pädagogischen Arbeitsgruppe. Hier wurde als Aufgabe gestellt, einen Namen und Ideen für ein Logo vorzuschlagen. Herr Bendiks schlägt vor, den kürzlich verstorbenen ehemaligen Schulleiter Herrn Wojahn in die Namensgebung für den Schulcampus oder auch für neue Straßen in Grevesmühlen mit einzubeziehen.