

**Protokollauszug**  
aus der  
Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 28.03.2023

---

**Top 14 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

**Der Bürgermeister** berichtet, dass alles nach Zeitplan läuft. Der Umzug ist in Abstimmung mit der Schule für die Winterferien 2024 geplant. Für den Neubau der Mosaikschule ist alles vorbereitet. Eine Entscheidung des Landkreises hinsichtlich der Finanzierung steht noch aus. Der Bauantrag ist noch nicht vollständig und das Grundstücksgeschäft ist auch noch zu schließen.

In der nächsten Sitzungsrunde sollen die nächsten Bauabschnitte vorgestellt werden. Zum Multifunktionsgebäude informiert er über eine neue Förderrichtlinie. Durch den Landkreis muss hier eine Shortlist erstellt werden.