

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 23.03.2023

---

#### **Top 10     aktueller Sachstand Schulcampus**

Herr Janke, Leiter Bauamt, erläutert den aktuellen Sachstand. Die Baumaßnahmen befinden sich derzeit wieder im Zeitplan. Bis Jahresende 2023 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. In den Winterferien 2024 soll der Umzug stattfinden.

Bzgl. des 2. Bauabschnitts sowie der Grundschule finden nun die ersten Runden mit den Planern statt. Es ist vorgesehen, für den nächsten Sitzungsturnus weiterführenden Pläne und Zeichnungen vorlegen zu können.

Herr Prahler gibt zwei Punkte in der Planung zu bedenken. Bzgl. des Computerkabinetts sowie des Lehrerzimmers sollte noch einmal gesprochen werden. Die Verwaltung befürwortet, dass kein Computerkabinett eingerichtet werden soll. Das Lehrerzimmer soll ebenfalls anders gestaltet werden.