

Protokollauszug
aus der
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 12.03.2024

Top 9 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Praher berichtet, dass der aktuelle Bauabschnitt noch nicht fertig ist. Das betrifft die Außenanlagen. Er ist guter Hoffnung, dass in den Osterferien der Bereich fertig ist. Eine Mängelliste für den Innenbereich wird von den Lehrern zurzeit erstellt.