

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 02.05.2024

---

## **Top 8      Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Baumaßnahmen**

Der Bauamtsleiter berichtet über folgende Planungen:

- Das Nutzungskonzept des Iserbergs wird kurzvorgestellt. Hier sollen 20 Nutzungseinheiten zum Übernachten entstehen. Die einzelnen Nutzungsarten werden im B-Plan festgesetzt. Dieser wird dann ohne Beschluss als Vorentwurf in die Beteiligung der TÖB sowie Öffentlichkeit gegeben.
- Für den Bauhof liegt die Baugenehmigung vor. Die Ausschreibungen haben begonnen.
- Die Reparatur der Wismarschen Straße wurde in den Sozialen Medien negativ diskutiert. Hier soll im Sommer eine ebene Decke gezogen werden.
- Die Vergabe für Straßenmarkierungen sind angelaufen.
- Das Pumpwerk für das Piraten Open Air soll bis Ende Mai fertiggestellt werden.
- Die Entwässerungsmaßnahmen des Mountainbikeparks haben begonnen.
- Die Auftragsvergabe der Instandsetzung des Radweges nach Börzow wird im Hauptausschuss behandelt.
- Der Grunderwerb in der Straße des Friedens verzögert sich. Mit dem Baubeginn ist nicht zeitnah zu rechnen.
- Für die Baumaßnahme an der Burdenow fehlen weiterhin die Ausführungspläne. Eine Frist wurde gesetzt.
- Bis zum 01.06.2024 soll die Entwässerungsplanung für das Sägewerk vorliegen. Es wurde vom LK zugesagt, dass dann eine Prüfung bis zum 30.06.2024 erfolgen könne.