

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 23.01.2025

---

## Top 10 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Baumaßnahmen

### Bebauungspläne:

- |      |   |
|------|---|
| B-22 | Abwägungs- und Satzungsbeschluss auf nächster Gremienrunde, ab 13.03.25 (BA)  |
| B-28 | Beschlussfassung Entwurf  |
| B-29 | Terminplan mit Planungsbüro Mahnel wurde vereinbart, Auslegung Entwurf bis 21.02.25, Beschlussfassung Entwurf 08.05.25, Abwägungs- und Satzungsbeschluss 18.09.25 |
| B-46 | Konzeptionsvorschlag auf nächstem BA am 13.03.25  |
| B-39 | Erhalt der wasserrechtlichen Genehmigung, Bauplanung kann jetzt weitergeführt werden  |

### Hochbaumaßnahmen:

Sozialgebäude Bauhof	Fertigstellung vorauss. Oktober 2025
----------------------	--------------------------------------

### Tiefbaumaßnahmen:

Straßenbaumaßnahme „Straße des Friedens“	Beginn
Erschließung B- Plan Nr. 43.1	Koordinierungstermin im Februar mit den Stadtwerken, Festlegung Beginn)
Straßenbaumaßnahme „An der Burdenow“	Verschiebung vorauss. auf 3. Q. 2025

(Verweis auf Präsentation Bauamtsleiter)