

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 28.01.2025

Top 16 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Prahler erläutert, dass der Abbruch der Grundschule aktuell läuft. Bis Ende Mai soll der Abbruch abgeschlossen sein.

Während der Bauphase muss der „Elternparkplatz“ und die Durchfahrt zum Ploggenseering weichen. Dies wird rechtzeitig kommuniziert. Finanziell warte man auf Signale seitens der Landesregierung bezüglich der Fördermittel für beide Gebäude. Seitens des Landkreises gab es bereits eine positive Meldung.

Durch die Stadtverwaltung ist alles so vorbereitet, dass es zum Jahreswechsel eine Grundsteinlegung geben könnte.

Herr Schiffner erfragt, ob es eine provisorische Buswendeschleife geben muss und ob die Santower Straße die einzige Zufahrt zum Ploggenseering bleibt. Dies wird bejaht.