

Protokollauszug
aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 08.05.2025

Top 14 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Der Bauamtsleiter/ der Bürgermeister informieren:

- Umlegung Versorgungsleitungen Beginn 05.05.2025
- Einwohnerversammlung bzgl. Verkehrsführung und Straßensperrungen am 24.04.2025
- Baugenehmigung für die Grundschule/Zentralgebäude erwartet Ende Juni 2025
- Mosaikschule Anfang September 2025 Betriebsaufnahme