

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 05.03.2020

Top 10 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Bau- maßnahmen

Herr Janke, Leiter Bauamt, beschreibt kurz den aktuellen Stand der Projekte:

Altstadt, 4. BA derzeit im Verzug, die Tragschichten sind noch durch-
nässt,

voraussichtlich Aufnahme Bauarbeiten KW 10 oder 11

Bahnhof Erschließung beginnend mit Gebhartweg

Gewässerausbau Arbeiten am Krankenhaus und bei den Piraten wurden wieder
aufgenommen, bis Ostern soll die Straßendecke der Klützer
Straße wieder geschlossen sein

Anmerkung Herr Krohn: Bzgl. der Verlegung der Glasfaserleitungen sollte überlegt
werden, ob die losen Steine im Gehweg der Wismarschen Straße eingeschlämmt
werden.