

Protokollauszug

aus der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 09.03.2021

Top 12 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Der Bürgermeister berichtet, dass aktuell die Fassaden- und Dachgestaltungen des Multifunktionsgebäudes zur Präsentation im nächsten Bauausschuss vorbereitet werden.

Aktuell gibt es kein Förderprogramm für das Multifunktionsgebäude, jedoch können Förderungen in Größenordnungen über ein Förderprogramm zum Klimaschutz beantragt werden und auch die Beantragung von Fördermitteln aus Fördertöpfen zur Beschaffung von Hortkapazitäten sind denkbar.

Weiterhin informiert **der Bürgermeister** darüber, dass in den nächsten Monaten vorbereitende Maßnahmen für den Schulcampus starten. Für die Baugenehmigung ist ein Bebauungsplan notwendig, der derzeit in Bearbeitung ist. Das Lärm - und Verkehrsgutachten muss dazu zeitnah fertiggestellt sein, da sonst der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Ein zusätzlicher Sitzungsturnus von Bauausschuss, Hauptausschuss und Stadtvertretung würde dann notwendig werden.

Herr Rehwaldt informiert darüber, dass die Baustraße zwischen Grundschule und Mehrzweckhalle angelegt wird und eine Umlegung der Gas- und Stromleitungen notwendig ist. Im Frühjahr wird die Baugrundverdichtung ausgeschrieben; ab August ist der Beginn der Tiefbauarbeiten geplant.

Frau Lange bitte um Einsicht in die dazugehörigen Pläne woraufhin der Bürgermeister einen gemeinsamen Termin mit Frau Lange, Herrn Etter und Herrn Janke vorschlägt.

Der Bürgermeister informiert darüber, dass im Bauausschuss die Fassaden des Schulcampus vorgestellt wurden.

Herr Baetke spricht sich für eine buntere Gestaltung bzw. dafür aus, dass sich die Gebäude farblich unterscheiden.

Herr Krohn findet ebenfalls, dass Konzepte zur farblichen Gestaltung eingebracht werden sollten, als Beispiel nennt er die unterschiedliche farbliche Gestaltung einzelner Etagen.

