

Protokollauszug

aus der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gägelow vom 14.04.2021

Top 8 Um- und Ausbau der Dorfstraße in Neu Weitendorf VO/13GV/2021-656

Sachverhalt:

Am 29.03.2021 ist der Zuwendungsbescheid über ILERL M-V (Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung) Mittel in Höhe von 164.872,50 € eingegangen. Somit wird die Baumaßnahme zu 75 % gefördert. Es wurde am 13.04. vor Ort geprüft, ob die aktuelle Vorplanung noch zu überarbeiten ist. Die Planungsleistung soll zum nächsten Bauausschuss am 17.05 vorliegen und am 25.05. in der GV vergeben werden. Für den/die BA/GV im August sollen die Baumaßnahme vergeben werden. Ende September/Anfang Oktober wird geplant, mit den Arbeiten zu beginnen. Die Baumaßnahme soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Der Bürgermeister regt an, die Einwohner von Weitendorf einzuladen und die Baumaßnahme vorzustellen. Für das Gespräch ist ein Termin im Mai avisiert. Eventuelle Wünsche der Anwohner sollen Berücksichtigung finden. Die Maßnahme wird mit 60% gefördert; sie muss jedoch bis Ende des Jahres abgerechnet werden.

Herr Seemann-Rietsch fragt, ob es bereits ein Planungsbüro bzw. Baufirmen gibt, die für die Durchführung dieser Maßnahme zur Debatte stehen?

Bis jetzt wurde nur das Planungsbüro ausgesucht.

Es wird um Klärung gebeten, was von welcher Maßnahme des Wegebaus eine Förderung bzgl. des „ländlichen Wegebaus“ ist. Die Fördermittelzusage bezieht sich nur auf die Ortslage Neu Weitendorf.