

Gemeinde Stepenitztal

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/14GV/2014-021
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 10.09.2014 Verfasser: Annette Kutschera
Beschluss über die überplanmäßige Auszahlung für das Vorhaben "Anbau Sportlerheim Gostorf"		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
23.09.2014	Gemeindevertretung Stepenitztal	Ja
		Nein
		Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die überplanmäßigen Auszahlung für die Maßnahme „Anbau Sportlerheim Gostorf“ in Höhe von 12.000,00 €. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem PSK 54101.0960000-014.

Sachverhalt:

Ursprünglich war vorgesehen, die vorhandene Heizungsanlage des Sportplatzgebäudes für den Anbau lediglich zu erweitern. Aufgrund des Alters der vorhandenen Anlage und des Zustandes des bisherigen Technikraumes wurde im weiteren Bauablauf entschieden, eine neue Therme einzubauen. Die Warmwasserbereitung soll über Solarthermie unterstützt werden. Daneben sollen die vorhandenen Duschen renoviert werden, wobei der Austausch der Armaturen über die Maßnahme erfolgt. Die übrigen Arbeiten realisiert der Sportverein in Eigenleistung.

Da die Erneuerung der Heizung ursprünglich nicht vorgesehen und damit in der Kostenschätzung nicht enthalten war, wird eine überplanmäßige Auszahlung erforderlich. Im Haushalt der Gemeinde stehen für die Maßnahme 106.100,00 € zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich bei 118.000,00 € liegen, so dass sich ein Mehrbedarf von 12.000,00 € ergibt. Einsparpotential liegt in der KG 500 Aussenanlagen. Hier werden seitens des Sportvereins Eigenleistung durchgeführt. Die Kostenaufstellung geht von den ursprünglich veranschlagten Kosten aus, da sich für die Ableitung des Niederschlagswassers zusätzliche Aufwendungen ergeben haben (unbekannter Leitungsverlauf).

Aufgrund der Höhe des Betrages ist die Gemeindevertretung für die Entscheidung verantwortlich ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gegenfinanzierung für die überplanmäßige Auszahlung erfolgt aus dem PSK 54101.0960000-014. Die Baumaßnahme Gostorf-LW/DE Kiebitzmoor wird 2014 voraussichtlich nicht realisiert.

Anlage/n:

Kostenübersicht

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

