Protokollauszug
aus der

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmuhlen
vom 27.01.2022

Top 11 Informationen zum Stand stadtebaulicher Planungen und Bau-
mafRnahmen

Der Bauamtsleiter, Herr Janke, informiert:

* Baustelleneinrichtung am Vielbecker See beginnt

» Zeitplanabstimmung Wasseranlage August-Bebel-Strae, Ziel Juni 2022

* Stralenbaumallnahme Rosenweg ist ausgeschrieben, Auftragsvergabe in SVS
21.02.2022, Bauende ca. Herbst 2022

* StraBenbaumafinahme ,,An der Burdenow" wird demnachst ausgeschrieben



