
  
 
 

 
Protokollauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow  

vom 28.11.2023 

 
Top 5 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 13.11.2023 

 
 
Herr Helms-Ferlemann verliest eine Mail von Herrn Janke bezüglich des Fragenkataloges, den 
Herr Kolz in der Sitzung am 13.11.2023 vorgelegt hatte.  
 
➢ folgende Anmerkungen haben wir zur Niederschrift zur Dringlichkeitssitzung der GV Gä-

gelow. 
➢ Zunächst gab es im Nachgang der Sitzung am 14.11.2023 eine Aktensichtung der Ver-

gabeunterlagen durch Bernd Kolz und Jörg Hünemörder. 
➢ Am 17.11.2023 fand ein Ortstermin mit einem Bausachverständigen, Herrn Dr. Wieland 

Kirchner, mit dem Bürgermeister, Herrn Friedel Helms-Ferlemann, Dirk Stein, Annette 
Kutschera und Holger Janke. Dr. Kirchner hat sich zunächst einen Überblick verschafft, 
hat erklärt, dass der Zeitpunkt für ein Gutachten noch zu früh sei, da noch keine Ab-
nahme erfolgte, würde uns jedoch baufachlich bei den Abnahmen begleiten. Zum weite-
ren Umgang mit dem Architekten empfahl er uns einen Fachanwalt. 

➢ In Abstimmung mit Friedel haben Annette und ich einen Fachanwalt kontaktiert, Herrn 
RA Holger Saubert, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Graf-Schack-Allee 6, 
19053 Schwerin, der am 06.12.2023, 14.00 Uhr die Akten einsieht. 

Herr Kolz spricht die Ausführungen von Herrn Soth-Worofka und Frau Oldenburg an, in dem 
gefordert wird, dass in der Sitzung am 28.11.2023 die gestellten Fragen von Herrn Kolz vom 
13.11.2023 beantwortet werden.  
 
 
Herr Kolz sieht die Mail von Herrn Janke als Entschuldigung an, dass wieder nichts passiert ist 
bei der Abarbeitung der geforderten Antworten.  
Es war in der Niederschrift verankert, dass ein ausführlicher Sachstandsbericht von der Verwal-
tung gefordert ist.  
 
Auszug aus der Niederschrift vom 13.11.2023: 
 
Herr Soth-Worofka unterbreitet den Vorschlag zur Gemeindevertretersitzung am 28.11.2023 zu 
jedem aufgeführten Mängelpunkt eine Antwort zu erarbeiten.  
 
Frau Oldenburg meldet sich zu Wort, sie kann es nicht verstehen, dass bei so einem Projekt die 
Bauüberwachung so mangelhaft stattgefunden hat. Warum hat die Verwaltung nach Bekannt-
werden der Baumängel nicht darauf gedrungen wöchentliche Bauberatungen stattfinden zu las-
sen?  
Auch hierauf fordert Frau Oldenburg Antworten auf der nächsten Gemeindevertretersitzung.  
Weiterhin fragt sie nach, wenn jetzt bereits die Dämmung an die Fassade der Schule ange-
bracht wurde, wie können jetzt noch angezeigte Baumängel der Raffstorekästen überprüft wer-
den. Warum wurde zugelassen, die Dämmung aufzubringen? 
 
Herr Kolz betont nochmals mit Nachdruck, dass die gestellte Aufgabe an das Amt wieder nicht 
erledigt wurde.  
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Herr Helms-Ferlemann wird nur auf die gestellten Fragen an ihn aus der Mail von Herrn Kolz 
vom 21.11.2023 im Bericht des Bürgermeisters eingehen, vom Bauamt habe er keine Zuarbeit 
erhalten.  
 
Die Niederschrift vom 13.11.2023 wird in vorliegender Fassung genehmigt.  
 
 
 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Gesetzl. Anzahl der Vertreter: 13 
 davon anwesend: 9 

Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
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