

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 12.01.2015

Top 8 Aktueller Stand baulicher Maßnahmen und Grünpflege

Herr Prahler gibt einen Überblick über:

Friedwald

- die Eröffnung des Friedwaldes ist bis Jahresmitte geplant
- Wege und Parkplätze müssen noch umgesetzt werden
- eine Zustimmung des Straßenbauamtes liegt vor
- das artenschutzrechtliche Gutachten befindet sich in der Prüfung

ISEK

- am 19.01.2015 findet um 19.00 Uhr eine Bürgersprechstunde zum Thema ISEK im Rathaussaal statt

Tannenbergstraße

- die Planungen wurden bereits im Umweltausschuss vorgestellt
- Baubeginn ist für April vorgesehen

Betriebsverlagerung Fa.Agrarvis

- das Konzept steht noch aus