

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Greves-
mühlen
vom 16.08.2022

Top 11 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Rehwaldt berichtet, der Kran wird nicht mehr gebraucht, die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Es blieb hier auch im preislichen Rahmen. Ein Problem ist jetzt bei den Fenstern aufgetreten, hier gibt es wohl für ein Bauteil Zulieferschwierigkeiten. Es kann noch nicht abgesehen werden, ob es den Bauverlauf beeinträchtigt. Die Ausschreibungen, die bis jetzt erfolgt sind, sind alle noch im Rahmen. Zurzeit befinden wir uns noch im 10%tigen Bereich. Herr Scharnweber berichtet, dass es sich im Moment um eine Erhöhung um insgesamt 100.000,00 Euro handelt.

Herr Grothe fragt nach, ob es Neuigkeiten bzgl. der GS „Fritz Reuter“ gibt. Herr Rehwaldt berichtet, dass es noch keinen neuen Förderaufruf gibt.