

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 16.09.2025

Top 10 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Praher berichtet, dass das Haus der Diakonie fertig geworden ist. Es wird eine Einweihung geben. Die Vorbereitung für die Grundschule und das Zentralgebäude laufen auch. Am Donnerstag wird es eine Musterung im Bauausschuss geben. Es wird dort Material Farbgebung festgelegt. Das ist für die Ausführungsplanung wichtig. Die Ausführungsplanung ist kurz vorm Abschluss. Für die Stadtvertretung ist der Beschluss zur Einleitung Vergabe für Bauleistungen auf der nächsten Tagesordnung. Wichtig sind die verbindlichen Fördermittelzusagen. Herr Praher geht davon aus, dass es bis Oktober erledigt ist. Umverlegungsarbeiten laufen, sodass man davon ausgehen kann, dass zum Jahreswechsel die ersten Bauaufträge auslöst werden. Das Erste werden die Fundamente sein.

Frau Oberpichler fragt nach dem Datum für die Einweihung. Herr Fett meint, es müsste der 27.10.2025 sein.