

# Protokollauszug

## aus der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 18.05.2015

---

### **Top 7     Aktueller Stand baulicher Maßnahmen und Grünpflege**

#### **Herr Janke informiert:**

- zur Ausschreibung für die Baumaßnahme Tannenbergstraße: der Auftrag wurde an die Firma ASA-Bau aus Neubukow vergeben, Baubeginn: Mitte Juni, Bauende: 31.08.2015
- die Ausschreibung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung Everstorf und Degtow wurde an die Firma Schoenke vergeben
- in Planung befindet sich noch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung für die Straße des Friedens
- die Umrüstung der Beleuchtung an der Mehrzweckhalle und am Tannenbergsportplatz wurden bereits ausgeschrieben
- der Gehweg in der Wismarschen Straße wird Ende Mai fertiggestellt
- die Arbeiten an den Gehwegen in der Maxim-Gorki-Straße und der Puschkinstraße beginnen in der 21 KW und dauern bis Ende Juni
- die Baumpflege wird fortlaufend weitergeführt

Hierzu ergänzt **Frau Harder**, dass die Baumpflege momentan von der Firma Baumpflege Sievers ausgeführt wird. Der Bauhof ist in diesem Zusammenhang für die Straßensicherung zuständig.

#### **Herr Janke informiert außerdem über:**

- am 20.05.2015 findet die Angebotsöffnung für die Baumaßnahme Friedwald statt
- der Minigolfplatz wurde zurückgebaut, erste vorbereitende Abreiten für den Wohnmobilparkplatz starten in der 21 KW

Hierzu fragt **Herr Neumann** nach, wie viele Parkplätze dort entstehen.

**Herr Prahler** antwortet, dass 19 Stellplätze entstehen. Der Verein „Unser Freibad e.V.“ wird sich um die Stellplätze und die damit verbundenen Arbeiten kümmern.