Protokollauszug

aus der
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow
vom 23.11.2010

Top 11 Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe der Baumaßnahme: "Energetische Sanierung der Schule Proseken"

Sachverhalt:

In der Anlage sind die Kosten mit Stand 11.10.2010 dargestellt.

Bis auf die Lose 12- Gebäudereinigung, 13 - Außenanlagen und 14 - Ausstattung liegen für alle Lose Angebote vor, letztere wurden bereits beauftragt.

Die Angebote zu den Losen 3-Metallbau/Schlosser, 4-Kunststofffenster und 7-Bodenbelag lagen im Verhältnis deutlich über den geschätzten Kosten (23.295,03 € Mehrkosten aus diesen Losen). Zur vorsorglichen Kostenreduzierung wurden die Vorschläge des Architekten zur Leistungsreduzierung mit der Schule und dem Bürgermeister abgestimmt.

In den Haushalt 2010 wurden ausgabeseitig 600.000,00 € auf der Haushaltsstelle 22000.960000 bereitgestellt. Eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 19.031,26 € ist erforderlich. Die Deckung der Ausgabe kann durch Entnahme der Rücklage erfolgen.

Stand der Rücklage am 11.10.2010:	1.178.116,49 Euro
geplante Entnahme für Haushaltsausgleich:	1.054.700,00 Euro
Deckung für ÜPLA:	19.031,26 Euro
verbleibende Rücklage zum 31.12.2010:	123.416,49 Euro
Mindestrücklage der Gemeinde Gägelow:	40.323,00 Euro

Beschluss:

Die Gemeindevertretung Gägelow beschließt die überplanmäßige Ausgabe zur Baumaßnahme: Energetische Sanierung Schule Proseken in Höhe von 19.031,26 €. Die Deckung erfolgt durch Entnahme der Rücklage.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen:	11
Nein- Stimmen:	0
Enthaltungen:	0