Protokollauszug

aus der
Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gägelow
vom 19.11.2012

Top 5 Beratung über den Sanierungsumfang des Jugendclubs in Gägelow
Gast: Ing.Büro Polzer

Herr Polzer stellt das Projekt „Sanierung des Jugendclubs in Gägelow“ in seinem Umfang und seiner Entwicklung vor. Die vorgesehenen Umbaumaßnahmen haben ein geschätztes Volumen von 412.000 Euro und diese Maßnahme soll sich nach aktueller Planung über 2 Haushaltsjahre erstrecken.

Herr Prahler ergänzt, dass eine Förderung aus dem LEADER-Programm bei dieser Bausumme bis zu einer Höhe von 185.000 Euro möglich ist, aber einen Bauablauf mit nur einem Abschnitt erfordert.

Herr Polzer ergänzt, dass, bei einer teilweisen Nutzung der Räumlichkeiten während der Bauphase, mit einer Bauzeit von 5- 6 Monaten zu rechnen ist. Bei einem Baubeginn im Spätsommer 2013 würde sich der Bau über zwei Haushaltsjahre erstrecken.

Der Bauausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, einen Betrag vom 250.000 Euro für die Maßnahme in den Haushalten 2013 und 2014 einzustellen.